



FASE 3
Durata dei lavori: circa 7 giorni

Viabilità alternativa senso di percorrenza A :
 Via Monello - Via Civivelli - Via Michelangelo Buonarroti - Viale Sabotino - Via Sant'Ambrogio - Via Brioschi - Viale Meyer - Via Monne Nero
 Viabilità alternativa senso di percorrenza B :
 Viale Monte Nero - Via Meyer - Via Brioschi - Via Sant' Ambrogio - Viale Sabotino - Via Sanga Busca - Via Monello


Senso di percorrenza A



Senso di percorrenza B



Fasi di cantiere



DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
14/01/2025																														
15/01/2025																														
16/01/2025																														
17/01/2025																														
18/01/2025																														
19/01/2025																														
20/01/2025																														
21/01/2025																														
22/01/2025																														
23/01/2025																														
24/01/2025																														
25/01/2025																														
26/01/2025																														
27/01/2025																														
28/01/2025																														
29/01/2025																														
30/01/2025																														

Nel riquadro sinistro del tempo utile per completare le varie fasi si è tenuto conto anche della prevedibile indagine del giorno di andamento stagionale sferorale (Art.40 comma 3 del DPR 207/2010)

BrianzAcque
 Via del Lavoro 11
 20139 Sesto San Giovanni (MI)
 Tel. 02 26231.1 | Fax 02 26231.111
 www.brianzacque.it

COMUNE DI CARATE BRIANZA
 PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN VIA CAVOUR
 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

VIABILITÀ ALTERNATIVA - FASE 3

Ing.essa
 Via della Milano 14 - 00184 ROMA (IT)
 Tel. 06 50000007 - Fax 06 50000005 - www.ing.essa.it

Dot. Ing. Alessandro Massaruto
 Via S. Maria Maddalena 1 - 20122 MILANO (MI)
 Tel. 02 76000000 - Fax 02 76000001

Dot. Ing. Dario Pizzarelli
 Via S. Maria Maddalena 1 - 20122 MILANO (MI)
 Tel. 02 76000000 - Fax 02 76000001

Dot. Arch. Tiziana Cesaretto
 Via S. Maria Maddalena 1 - 20122 MILANO (MI)
 Tel. 02 76000000 - Fax 02 76000001

Tav. 11c

2 - 25/06/21 | Revisione CSE
 1 - 20/05/21 | Revisione CSE
 0 - 17/05/20 | Progetto Definitivo

TC | SP | MR
 0 | 0 | 0